Les principales étapes à franchir avant la journée du dénombrement

Étapes de réalisation	Mars	Avril	Mai	Juin	Août	Sep	Oct.	Nov.	Déc.
Avant le dénombrement									
Recrutement (ou désignation) d'un coordonnateur régional									
Participation aux rencontres de formation et de soutien des coordonnateurs régionaux	En continu								
Identification des partenaires de la collectivité ayant une expertise en lien avec l'itinérance									
Mise en place d'un comité régional en soutien à la réalisation du dénombrement									
Identification des ressources et des lieux fréquentés par les personnes en situation d'itinérance									
Répertorier les organismes communautaires œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance et contacter les ressources par téléphone ou en visioconférence pour s'assurer de leur collaboration									
Dépôt du plan général de dénombrement à la DSDI	31 mai								
Identification des partenaires de la collectivité qui joueront un rôle important pendant la démarche et élaboration d'une stratégie de mobilisation du milieu									
Méthodologie : Proposition d'une question régionale à ajouter au questionnaire en collaboration avec le comité scientifique	30 avril								
Détermination de la méthodologie retenue pour la région (sillonnage avec leurres ou pas, événements attractifs, etc.) en lien avec les orientations du comité scientifique	30 avril								
Réalisation d'un pré-test pour la validation du questionnaire (administration de quelques questionnaires dans une seule ressource par région et compte rendu au comité scientifique)		Mi-mai							
Questionnaire sur les caractéristiques des organisations en itinérance (court questionnaire à faire remplir par les refuges et autres ressources : mission, capacité d'accueil, etc.)		15 mai							
Dépôt du plan détaillé de dénombrement à la DSDI		10 juin							
Mobilisation et soutien des partenaires du milieu (information, distribution d'outils, formation, etc.)									
Élaboration d'un plan de communication en lien avec les orientations et outils ministériels									
Découpage du territoire à parcourir			10 juin						
Élaboration, conjointement avec les autorités concernées, d'un plan de sécurité									
Recrutement des bénévoles					Dès le 15 mai				
Préparation des formations pour les bénévoles et intervenants (trousse de formation, trousse et outils pour le dénombrement, etc.)				23 juin					
Formation des bénévoles et intervenants									
Préparation des lieux pour coordonner le dénombrement : poste de commandement, lieux de rassemblement et distribution du matériel prévu (questionnaires, lampes de poches, tablettes rigides, eau, etc.)									
Prévoir la disponibilité d'une équipe de détresse et de premiers pour les bénévoles et les personnes en situation d'itinérance									